

**LAPORAN “PROGRES/AKHIR” PROYEK AGILE
“Snacklicious”**



**MATA KULIAH
MANAJEMEN PROYEK TANGKAS**

KELOMPOK (6)

JAMES MELVIN CHANDRA	5026231076
HILMAN MUMTAZ SYA'BANI	5026231078
YUSUF ACALA SADURJAYA SRI KRISNA	5026231089
DAVIN JONATHAN TANUS	5026231131
MUHAMMAD FAWWAZ ATHAILLAH ANWAR	5026231157
ACHMAD ANDI MIFTAKHUL HUDA	5026231207

**DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
Pendahuluan.....	4
Lingkup Proyek.....	4
Metode Agile yang Digunakan.....	5
Rencana Proyek.....	6
Roadmap Proyek.....	6
Sprint Planning.....	6
Backlog Awal.....	7
Job Desk Tim.....	8
Progres Proyek.....	9
Target Proyek.....	10
Kendala dan Solusi.....	10
Perubahan Lingkup.....	11
Evaluasi Kinerja.....	12
RAB (Rencana Anggaran Biaya).....	13
Cashflow.....	13
Evaluasi Metode Agile.....	14
1. Keberhasilan.....	14
2. Kendala dan Pelajaran yang Diperoleh.....	14
3. Rekomendasi.....	15
Kesimpulan.....	16
Hasil dan Dokumentasi Proyek.....	17
Referensi.....	20

Pendahuluan

Snacklicious adalah proyek bisnis kuliner yang berfokus pada penjualan snack gurih dan lezat khas Indonesia, yaitu risoles, sosis solo, dan lumpia. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan camilan berkualitas dengan cita rasa otentik yang cocok dinikmati sebagai teman ngobrol maupun sebagai pilihan makanan ringan sehari-hari. Kami memilih untuk menjalankan proyek ini karena camilan tradisional Indonesia memiliki daya tarik yang kuat di masyarakat, baik sebagai makanan nostalgia maupun sebagai hidangan ringan yang mudah diterima di berbagai kalangan.

Melalui Snacklicious, kami ingin memperkenalkan kembali camilan khas Indonesia yang kaya rasa dan mempertahankan keasliannya. Selain itu, kami berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Tujuan kami adalah menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan, mempromosikan makanan tradisional, dan menjadikan Snacklicious sebagai pilihan utama bagi mereka yang menginginkan camilan lezat dengan sentuhan tradisional.

Lingkup Proyek

Lingkup proyek *Snacklicious* mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam perencanaan dan penjualan camilan khas Indonesia (risoles, sosis solo, dan lumpia) dalam bentuk produk siap saji. Proyek ini bertujuan untuk memperkenalkan camilan tradisional kepada konsumen, seperti penjualan di acara expo, penjualan di Lingpus, dan penjualan di Departemen Sistem Informasi.

Ruang lingkup proyek kami meliputi beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

- Identifikasi dan Pemilihan Produk:
 - Pemilihan produk camilan yang akan dijual, yakni risoles, sosis solo, dan lumpia.
 - Menyusun strategi terkait keaslian rasa dan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar.
- Pemilihan Vendor:
 - Melakukan evaluasi untuk mencari produsen yang dapat menyediakan produk berkualitas dengan harga yang wajar.
 - Proses pemilihan vendor melibatkan penilaian faktor-faktor seperti kualitas, harga, ketersediaan pasokan, dan ketepatan waktu.
- Perencanaan, Persiapan Penjualan, dan Segmentasi:
 - Merumuskan strategi penjualan yang mencakup harga, jumlah produk yang dijual, dan komposisi produk yang akan dijual di setiap penjualan (expo, Lingpus, Departemen Sistem Informasi).
 - Merancang stand penjualan untuk penjualan di acara Expo dan pembuatan poster promosi visual yang menarik.

- Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital untuk mempermudah transaksi selama penjualan.
- Menentukan segmentasi pasar yang tepat untuk produk.
- Penjualan:
 - Penjualan di Expo: Penjualan produk dilakukan pada acara expo dengan persiapan stand yang telah dirancang serta penggunaan sistem pembayaran digital (QRIS) untuk mempermudah transaksi.
 - Penjualan di Lingpus dan Departemen Sistem Informasi: Penjualan produk juga dilakukan di lingkungan kampus, termasuk di Lingpus dan Departemen Sistem Informasi, dengan pemantauan penjualan secara langsung di lokasi tersebut.
- Evaluasi Proyek:
 - Evaluasi terhadap hasil penjualan yang tercapai baik di Expo maupun di Lingpus/Departemen.
 - Menilai keberhasilan implementasi metode Agile dan Scrum dalam mengelola penjualan dan operasi proyek.
 - Merumuskan solusi untuk meningkatkan performa jika target penjualan belum tercapai dan membuat rencana tindak lanjut.

Metode Agile yang Digunakan

Dalam pengembangan proyek kami, kami mengadopsi metode Agile dengan menggunakan kerangka kerja Scrum dan Kanban. Kami memilih metode Scrum dan Kanban karena keduanya memungkinkan pengelolaan proyek yang fleksibel dan efisien. Scrum membantu agar kami bisa bekerja dalam siklus waktu yang singkat (sprint), sehingga kami dapat merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi setiap tugas secara iteratif. Sementara itu, Kanban memberikan visualisasi alur kerja yang jelas, sehingga semua anggota dapat dengan mudah memantau progres tugas dan mengidentifikasi potensi hambatan.

Rencana Proyek

Roadmap Proyek

Kegiatan	September			Oktober				November				Desember			
	W-2	W-3	W-4+	W-1	W-2	W-3	W-4+	W-1	W-2	W-3	W-4+	W-1	W-2	W-3	W-4+
Kick off															
perencanaan															
Survey vendor															
trial penjualan															
evaluasi pasar															
desain poster															
masa penjualan															

Sprint Planning

Sprint 1: Persiapan dan Perencanaan Awal

Tujuan: Menyusun fondasi proyek dengan memilih vendor, merencanakan strategi, dan mempersiapkan kebutuhan operasional.

Task:

- Menyelesaikan pencarian vendor dan melakukan quality check.
- Menentukan harga jual produk berdasarkan harga beli dari vendor.
- Menyusun strategi penjualan dan segmentasi pasar awal.
- Membuat desain poster dan rancangan stand penjualan.

Sprint 2: Pengujian dan Implementasi Awal

Tujuan: Memulai penjualan pertama dan menguji efektivitas strategi yang direncanakan.

Task:

- Melaksanakan trial penjualan di Lingpus.
- Menyiapkan metode pembayaran cashless (Transfer).
- Mengumpulkan data awal dari hasil penjualan dan feedback pelanggan.
- Menyelesaikan desain poster final.

Sprint 3: Evaluasi dan Perbaikan

Tujuan: Mengevaluasi hasil penjualan awal dan meningkatkan performa berdasarkan feedback pelanggan.

Task:

- Mengumpulkan hasil evaluasi sprint sebelumnya.
- Mengidentifikasi produk yang paling diminati (misalnya risoles atau sosis solo).
- Menyesuaikan komposisi produk yang dijual berdasarkan preferensi pasar.
- Menambahkan elemen praktis untuk penyimpanan/display produk.

Sprint 4: Optimalisasi Penjualan dan Penyelesaian Proyek

Tujuan: Memaksimalkan hasil penjualan dan menyelesaikan proyek sesuai target.

Task:

- Melaksanakan penjualan di lingkungan Departemen Sistem Informasi dan pada Agile Innovation Expo.
- Menggunakan strategi baru untuk meningkatkan daya tarik penjualan.
- Menyusun laporan akhir proyek, termasuk pencapaian target dan profit.
- Mengadakan sprint retrospective final untuk mengidentifikasi pelajaran yang bisa diterapkan ke proyek berikutnya.

Backlog Awal

1. Persiapan Produk dan Vendor

- Mencari vendor untuk produk.
- Melakukan quality check terhadap produk dari vendor.
- Menentukan harga jual produk.
- Mengidentifikasi kebutuhan penjualan (transportasi).

2. Strategi Penjualan dan Branding

- Menyusun segmentasi pasar yang sesuai.
- Merancang strategi penjualan.
- Membuat poster dan desain stand penjualan yang menarik.
- Menyiapkan metode pembayaran cashless (QRIS, Transfer).

3. Pelaksanaan Penjualan

- Menentukan jumlah produk untuk setiap event penjualan.
- Menyiapkan produk dan peralatan untuk stand penjualan.
- Melaksanakan penjualan di lokasi yang ditargetkan.
- Memastikan semua transaksi tercatat (QRIS dan cash).

4. Evaluasi dan Optimalisasi

- Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil penjualan per event.
- Mengumpulkan feedback pelanggan terkait produk dan penyajian.
- Menerapkan perubahan berdasarkan hasil evaluasi.

Job Desk Tim

Nama	Uraian Deskripsi	Job Desk
JAMES MELVIN CHANDRA	Kepala Penjualan	● Mengawasi Penjualan Secara Keseluruhan ● Melakukan Komunikasi Dengan Vendor Produk ● Melaksanakan Penjualan
HILMAN MUMTAZ SYA'BANI	Design & Branding	● Membuat Poster dan Logo ● Melakukan Branding ● Melaksanakan Penjualan
YUSUF ACALA SADURJAYA SRI KRISNA	Product Owner	● Membuat Backlog Produk dan Backlog Sprint ● Membuat Sprint Planning ● Melaksanakan Penjualan
DAVIN JONATHAN TANUS	Scrum Master, Akuntan, koordinator, evaluator	● Memimpin Berjalannya Sprint ● Mengkoordinasi Pembagian Tugas ● Merincikan Pengeluaran dan Pemasukan ● Melaksanakan penjualan
MUHAMMAD FAWWAZ ATHAILLAH ANWAR	Perwakilan Panitia	● Menjadi Perwakilan Agile Innovation Expo ● Melengkapi Keperluan Penjualan dan Transportasi ● Melaksanakan penjualan

ACHMAD ANDI MIFTAKHUL HUDA	Dokumentasi	● Melakukan Dokumentasi Selama Masa Project ● Meminta Umpan Balik pada Customer ● Melaksanakan penjualan
-------------------------------	-------------	--

Progres Proyek

No	Kegiatan/Tugas	Progres
	Survey vendor	Done ▾
	Quality check	Done ▾
	menentukan segmentasi pasar	Done ▾
	Tentukan strategi Penjualan	Done ▾
	Merumuskan profil calon pengguna	Done ▾
	Tentukan harga produk	Done ▾
	daily scrum, sprint 1	Done ▾
	sprint retrospective 1	Done ▾
	sprint retrospective 2	Done ▾
	sprint retrospective 3	Done ▾
	sprint retrospective 4	Done ▾
	daily scrum, sprint 2	Done ▾
	daily scrum, sprint 3	Done ▾
	daily scrum, sprint 4	Done ▾
	Tentukan jumlah barang yang mau dijual di hari h	Done ▾
	Rancangan Stand	Done ▾

No	Kegiatan/Tugas	Progres
	Survey vendor	Done ▾
	Quality check	Done ▾
	menentukan segmentasi pasar	Done ▾
	Tentukan strategi Penjualan	Done ▾
	Poster	Done ▾
	selesain ppt	Done ▾
	D-Day	Done ▾
	Tentukan total jumlah barang yang mau dijual	Done ▾

Target Proyek

No	Target Awal	Status
1.	Terjual 240 produk	Belum Tercapai ▾
2.	Mengimplementasikan Agile dengan baik	Sudah Tercapai ▾

Kendala dan Solusi

No	Kendala	No	Solusi
1.	Kompetitor menjual dengan margin yang tipis, membuat persaingan menjadi sangat ketat	1.	Perjanjian harga jual barang dengan pihak terkait
2.	Kurangnya skill komunikasi	2.	Langsung terjun lapangan, bersama-sama
3.	Tidak ada transportasi	3.	Bawa sepeda buat ambil barang dari produsen
4.	Penyajian barang kurang menarik	4.	Menambah nampan, ngeprint poster
5.	Poster terbang dan rawan terinjak kucing	5.	Laminating Poster

6.	Orang lebih memilih cashless dibanding cash	6.	Mengadakan pembayaran transfer bank / e-wallet
7.	Kurangnya dalam hal promotor pada social media	7.	Lebih memperhatikan dan menggunakannya lebih baik
8.	Kesulitan dalam pembayaran, tidak semua orang nasabah bank yang sama, dan tidak semua anggota bisa berjalan.	8.	Pengadaan QRIS dari GoPay Merchant

Perubahan Lingkup

Jelaskan perubahan yang terjadi selama proyek dan bagaimana tim mengelolanya

1. Metode Pembayaran

- **Perubahan:** Pada awalnya, pembayaran dari pelanggan menggunakan uang tunai (cash) dimana kebanyakan konsume lebih menyukai pembayaran non tunai seperti qris, namun qris yang tersedia adalah qris bank yang kurang fleksibel karena jika berbeda bank, sering terjadi eror.
- **Pengelolaan:** Segera menambahkan opsi pembayaran menggunakan **QRIS** yang bekerja sama dengan GoPay Merchant untuk memudahkan transaksi digital. Sehingga meminimalisir hambatan pembayaran dan meningkatkan kenyamanan pelanggan.

2. Penyesuaian Jumlah Produk Yang Dijual Pada Setiap Penjualan dan Komposisinya

- **Perubahan:** Pada awalnya, komposisi produk yang dijual disetiap penjualan adalah sama. Namun, pasar lebih meminati salah satu produk daripada yang lain, yaitu sosis solo dan risoles
- **Pengelolaan:** Menyesuaikan komposisi produk yang dijual pada penjualan-penjualan selanjutnya.

3. Penjualan di Expo

- **Perubahan:** Pada awalnya, diperkirakan akan ada penjualan lebih banyak di acara Expo, namun antusiasme pengunjung ternyata lebih tinggi dari yang diharapkan menyebabkan penyesuaian jumlah produk yang dijual di stand.
- **Penyesuaian:** Untuk acara Expo, kami memutuskan untuk mengimplementasikan Just-In-Time(JIT), kami memesan lebih banyak produk pada saat produk yang dijual tersisa sedikit, dan juga menekankan pada **komposisi produk**. Pada saat expo, kami lebih fokus pada penjualan **risoles** karena produk ini lebih banyak diminati oleh pengunjung dibandingkan dengan produk lainnya.

4. Transportasi dan Logistik

- **Perubahan:** Di tengah proyek, kami menghadapi kendala logistik karena tidak adanya transportasi yang memadai untuk mengambil produk dari vendor.

- **Pengelolaan:** Mengatasi kendala ini dengan solusi sederhana, seperti menggunakan **sepeda** untuk mengambil produk dari vendor.

5. Penyajian Produk dan Branding/Promosi

- **Perubahan:** Tampilan produk awal dinilai kurang menarik dan berpotensi mengurangi daya tarik pembeli, selain itu tidak adanya branding dan promosi menyebabkan pelanggan tidak akan tahu apa saja yang kami jual jika dilihat dengan sekilas, tidak adanya promosi juga menyebabkan pelanggan cenderung membeli dalam jumlah sedikit
- **Pengelolaan:** Menambahkan nampan penyajian untuk menampilkan produk dengan lebih rapi dan menarik. Selain itu, menggunakan poster promosi yang telah dilaminasi agar tidak mudah rusak dan tetap profesional di lokasi penjualan.

Evaluasi Kinerja

Proyek ini tetap dijalankan melalui pelaksanaan weekly meeting secara rutin, yang digunakan untuk membahas dan mengevaluasi kekurangan dalam pelaksanaannya. Dalam setiap pertemuan, berbagai aspek seperti jumlah penjualan per hari, penentuan anggota yang akan mengambil item dari vendor, serta evaluasi performa tim secara mingguan terus dibahas. Selain itu, performa tim dalam menyelesaikan sprint juga dievaluasi, dengan fokus pada penyelesaian tugas-tugas prioritas dan pemenuhan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan data yang ada, jumlah pelanggan diperkirakan sekitar 120 orang, karena produk sebanyak 222 pcs telah berhasil dijual.

Berbagai kendala yang dihadapi segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret agar proyek dapat berjalan lebih lancar. Komunikasi antaranggota ditingkatkan melalui pembagian informasi yang lebih sering dan pemberian dukungan satu sama lain. Kendala transportasi diatasi dengan penggunaan sepeda untuk pengiriman, sementara kemudahan pembayaran difasilitasi dengan menyediakan opsi QRIS. Tampilan produk juga diperbaiki, antara lain dengan penambahan nampan untuk penyajian dan pembuatan poster promosi guna menarik perhatian pelanggan. Evaluasi performa tim terus dilakukan dengan meninjau kontribusi individu maupun kelompok dalam menyelesaikan sprint, sehingga proses kerja dapat diselaraskan dengan kebutuhan proyek. Seluruh langkah ini diterapkan agar semua tantangan dapat diatasi dengan lebih baik melalui kerja sama dan evaluasi berkelanjutan.

Penjualan sebanyak 222 pcs dianalisis dengan memperkirakan bahwa pelanggan berjumlah sekitar 120 orang, mengingat beberapa pembelian dilakukan dalam bentuk *bundling*. *Feedback* dari pelanggan juga telah dikumpulkan, di antaranya terdapat keluhan mengenai ukuran lumpia yang dianggap terlalu kecil dan plastik kemasan yang terasa berminyak. Berdasarkan masukan tersebut, langkah-langkah perbaikan telah dilakukan. Ukuran lumpia tidak dapat diubah karena keterbatasan sumber daya, tetapi masalah plastik berminyak ditangani dengan menyimpan produk di tempat yang teduh, jauh dari sinar matahari langsung, dan

menutup kemasan dengan lebih rapat. Dengan upaya ini, proyek diharapkan terus berkembang, sementara kualitas produk dan layanan tetap ditingkatkan sesuai kebutuhan pelanggan.

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Dari keseluruhan proyek kalian, isi RAB kalian yang terbaru

Komponen	Deskripsi	Biaya (Rp)
Harga Beli (Reselling)	Pembelian Lumpia, Sosis Solo, Risol dan Risol Mayo dari produsen.	Rp. 2.500/pcs x 222 pcs = Rp 555.000
Biaya Pemasaran	Cetak Poster dan QRIS	Rp. 15.000
	Iuran Expo	Rp. 40.000
Bahan Baku, Alat Produksi, Biaya Operasional		Rp. 0
Total Biaya		Rp. 610.000

Cashflow

Dari keseluruhan proyek yang sudah kalian lakukan, isi arus kas proyek sesuai pemasukan dan pengeluaran yang berlangsung.

Tanggal	Uraian Deskripsi	Pemasukan	Pengeluaran
8 November 2024	Pembelian dan penjualan risol.	Rp. 72.000 (20 pcs)	Rp. 50.000
22 November 2024	Pembelian dan Penjualan	Rp. 70.000 (20 pcs)	Rp. 50.000
29 November 2024	Pembelian dan Penjualan	Rp. 116.000 (32 pcs)	Rp. 80.000
	Iuran Expo	Rp. 0	Rp. 40.000
5 Desember 2024	Pembelian dan Penjualan	Rp. 106.000 (30 pcs)	Rp. 75.000
6 Desember 2024	Pembelian dan Penjualan	Rp. 142.000 (40 pcs)	Rp.100.000

7 Desember 2024	Pembelian dan Penjualan	Rp. 276.000 (80 pcs)	Rp. 200.000
	Poster	Rp. 0	Rp. 15.000
Omset (Pendapatan Kotor) <i>Total Penjualan</i>		Rp. 782.000	
Pengeluaran		Rp. 610.000	
Profit (Pendapatan Bersih) <i>Omset - Biaya Total</i>		Rp. 172.000	

Evaluasi Metode Agile

1. Keberhasilan

Implementasi metode Agile yang merupakan kombinasi antara metode Kanban dan Scrum sangat mendukung proyek kami dalam meraih keberhasilan. Berikut adalah uraian keberhasilan proyek yang didukung oleh metode Agile.

- Tahapan proyek terdefinisi dengan jelas dan terlaksana tepat waktu
Melalui papan kanban, kami mampu merinci tahapan project dari awal sehingga memudahkan kami dalam merancang strategi ke depannya. Selanjutnya, Sprint dari metode Scrum membantu kami dalam mengeksekusi tahapan-tahapan yang telah didefinisikan sebelumnya dengan efisien, sehingga kami mampu menyelesaikan semua tahapannya tepat waktu.
- Memulai project lebih awal
Melalui perencanaan yang jelas menggunakan papan Kanban, kami bisa segera memulai project kami dengan capaian yang memuaskan di penjualan pertama. Hal ini berimbas pada keberhasilan di poin selanjutnya.
- Berhasil menganalisis preferensi konsumen sejak awal memulai proyek
Keberhasilan penjualan di masa awal pelaksanaan proyek membantu kami dalam memahami preferensi konsumen. Melalui sprint retrospective, kami mampu memahami varian produk mana yang banyak diminati konsumen. Hal itu bermanfaat bagi kami untuk merencanakan strategi penjualan selanjutnya.

2. Kendala dan Pelajaran yang Diperoleh

Kendala:

- Kompetisi Ketat: Persaingan harga dengan satu kompetitor dengan penjualan yang sama menjual dengan margin tipis.
- Komunikasi Kurang Efektif: Hambatan dalam komunikasi antar anggota tim.
- Penyajian Produk Kurang Menarik: Kurangnya estetika dalam penyajian produk.
- Kurangnya Promosi Digital: Minimnya pemanfaatan media sosial sebagai platform pemasaran.

Pelajaran yang Diperoleh:

- Solusi Sederhana Itu Efektif: Solusi - solusi sederhana ketika ada hambatan dalam proyek terbukti efektif dibanding solusi yang terkesan susah untuk teralisasi.
- Visual Branding Penting: Penyajian produk yang lebih baik dan poster promosi meningkatkan daya tarik pelanggan.
- Pentingnya Manajemen Waktu yang Efektif: Dengan membagi proyek ke dalam *sprint* mingguan, tim belajar bahwa perencanaan dan pengalokasian waktu yang baik untuk setiap tugas sangat mempengaruhi penyelesaian proyek. Setiap anggota harus fokus menyelesaikan tugas sesuai aturan.

3. Rekomendasi

Strategi Pemasaran Lebih Matang

- Fokus pada promosi digital di media sosial terutama Instagram untuk meningkatkan visibilitas produk.
- Gunakan foto produk berkualitas tinggi dan desain poster menarik yang sesuai dengan target pasar.

Pembayaran Digital Terutama QRIS

- Lebih bersiap menyiapkan sistem pembayaran digital terintegrasi seperti QRIS dari berbagai platform (GoPay, OVO, Dana, dsb.) untuk kemudahan pembeli.
- Edukasi anggota tim mengenai cara mengelola pembayaran digital.

Pelatihan Komunikasi dan Soft Skills

- Adakan sesi latihan komunikasi untuk anggota tim agar lebih percaya diri saat berjualan.
- Berikan pelatihan *problem-solving* agar tim dapat merespons masalah lebih cepat.

Diversifikasi Produk dan Packaging

- Analisis produk yang paling diminati (contohnya, risoles dan sosis solo) dan fokus pada peningkatan kualitasnya.
- Terutama pada desain kemasan yang lebih menarik dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya tarik produk.

Kesimpulan

Meskipun target awal berupa penjualan 240 pcs tidak tercapai, proyek kami mampu mencapai beberapa keberhasilan, seperti mampu mendefinisikan tahapan proyek dengan jelas dan melaksanakannya tepat waktu, berhasil memahami preferensi konsumen, dan lain-lain. Kami juga mampu meraih keuntungan bersih sebesar Rp 172.000. Pada pelaksanaannya, proyek kami harus menghadapi beberapa tantangan dan kendala, seperti masalah dalam metode pembayaran, keberadaan kompetitor untuk produk yang sama, kurangnya skill komunikasi anggota, dan lain-lain. Namun, pada akhirnya kami mampu melalui itu semua.

Banyak pelajaran yang dapat kami ambil selama menjalankan proyek ini, seperti bagaimana manage sebuah proyek, bagaimana mengimplementasikan metode agile pada sebuah proyek, bagaimana cara merancang strategi pemasaran yang tepat, bagaimana memahami konsumen, bagaimana melakukan problem solving untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan masih banyak lagi. Secara keseluruhan, implementasi metode Agile sangat membantu kami dalam menyelesaikan proyek ini.

Hasil dan Dokumentasi Proyek



Let's do the math with Snacklicious

Diketahui:

 = 4k  = 4k

 = 4k

Ditanya:

 +  +  = ?

Jawab:

 +  +  = 4k + 4k + 4k
= ~~12k~~
= 10k







Referensi

<https://www.atlassian.com/agile/kanban/>

<https://kanbanzone.com/2022/big-companies-using-kanban-for-business-operations/>

<https://info.populix.co/articles/kanban-adalah/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Animasi>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://www.scrumguides.org/>

Hazzan, O., & Dubinsky, Y. (2014). Agile Software Engineering. Springer

Prasad, A. (2020). "Implementing Digital Payment Integration in Agile Projects," International Journal of Information Systems and Project Management.